Voorbeeld Standlijnen overzicht

Planning Werkpakket 3	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Inrichting en bemensing	x												
Faciltitering/training dp-medewerkers	x												
1e tranche pilotproducten		x	X	x	x								
Werving pilotscholen			X	x	x								
Scholingsmaterialen			X	x									
Voorbereiding 1e pilot			X	x	x								
Voorbereiding evaluatie pilots					x								
Uitvoering 1e serie pilots						x	x						
Evaluatie pilots							x						
Aanpassing producten								x	x				
2e tranche pilotproducten						x	x	x	x	x	x	x	
Voorbereiding 2e pilot										x	x		
Uitvoering 2e pilot												x	
Evaluatie 2e pilot												x	
Bijstelling producten													x
Disseminatie en promotie				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x